
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1 CALÇAMENTO RUA B COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS

Físico % 0,94% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.869,38 1.869,38 1.869,38

Físico % 1,52% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 3.038,85 1.519,43 1.519,43 3.038,85

Físico % 60,26% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 120.396,79 24.079,36 36.119,04 36.119,04 24.079,36 120.396,79

Físico % 21,31% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 42.570,80 12.771,24 17.028,32 12.771,24 42.570,80

Físico % 4,99% 30,00% 70,00% 100,00%

Financeiro 9.979,46 2.993,84 6.985,62 9.979,46

Físico % 9,69% 100,00% 100,00%

Financeiro 19.364,49 19.364,49 19.364,49

Físico % 1,30% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.591,30 2.591,30 2.591,30

Físico % 90,31% 15,25% 28,72% 26,60% 29,43% 100,00%

Financeiro R$ 199.811,07 R$ 30.462,00 R$ 57.395,32 R$ 53.147,36 R$ 58.806,39 R$ 199.811,07

Observações:

1.4

1.5

SERVIÇOS PRELIMENARES:

TER-001 TERRAPLENAGEM:

1.7 OBR-001 SINALIZAÇÃO:

OBR-001 FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2021PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

1.2

OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO

LOCAL:  RUA "B"  E RUA MARGINAL À RODOVIA - CAMPO AZUL/MG CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO: 

VALOR DO REPASSE SEINFRA/MG: 

29.811,07

R$ 199.811,07VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:   

R$ 170.000,00

Marcos Paulo Madureira Lopes

IIO-001

1.3 OBR-001

DRENAGEM:DRE-001

OBR-001

1.6

PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeito Municipal de Campo Azul/MG

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

Oseas Almeida Júnior

PAVIMENTAÇÂO:

TOTAL -----> 

1.1

TRANSPORTES:
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	OSEAS ALMEIDA JUNIOR:85058262649
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	MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605




