
ITEM FONTE ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

Físico % 0,00 100,00% 100,00%

Financeiro 610,44 610,44 610,44

Físico % 0,08 70,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 17.448,14 12.213,70 5.234,44 17.448,14

Físico % 0,22 40,00% 60,00% 100,00%

Financeiro 48.789,06 19.515,62 29.273,44 48.789,06

Físico % 0,14 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 31.815,49 9.544,65 12.726,20 9.544,65 31.815,49

Físico % 0,11 40,00% 60,00% 100,00%

Financeiro 25.939,33 10.375,73 15.563,60 25.939,33

Físico % 0,39 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 88.244,53 8.824,45 35.297,81 44.122,27 88.244,53

Físico % 0,06 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

Financeiro 12.854,25 2.570,85 5.141,70 5.141,70 12.854,25

Físico % 1,00 0,24 0,43 0,33 1,00

Financeiro 225.701,24 53.279,71 98.049,32 74.372,21 225.701,24

Observações:

  Oseas Almeida Júnior

COBERTURA:

PISOS:

R$ 225.701,24

DATA: 21 DE OUTUBRO DE  2022

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

R$ 225.701,24

DATA: 21 DE OUTUBRO DE  2022VALOR CONVÊNIO:

VALOR MUNICÍPIO:

VALOR TOTAL DA OBRA:

VALOR MUNICÍPIO:

SERVIÇOS PRELIMINARES:

SETOP

FONTE DOS RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.822, DE 30 DE AGOSTO DE 2019.

1 SETOP

DEMOLIÇÕES:

REVESTIMENTO:

5

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA:

SETOPSETOP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL

3

OBRA:  REFORMA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CARMOSINA PEREIRA DA SILVA

LOCAL: RUA ZEZINHO DE BIDUCA - S/N - ESQUINA COM RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO - 

CAMPO AZUL/MG

VALOR CONVÊNIO:

2 SETOP

R$ 225.701,24

       Engenheiro Civil - CREA:224.188/D - MG

Marcos Paulo Madureira Lopes

4 SETOP

SETOP

                  Prefeito Municipal de Campo AzulMG

TOTAL

7 SETOP

6
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